
SORG ARCHITEKEN   Hauptwasen 1   72336 Balingen

Gewerk:
18.944,80 15.786,54 26.723,83 7.779,03

15.053,50 21.354,55 24.857,14 9.803,64

95.200,00 91.351,30 73.109,24 -22.090,76

76.427,75 67.721,00 66.013,75 -10.414,00

Klempnerarbeiten: 11.602,50 8.719,25 8.499,44 -3.103,06

Fensterbauarbeiten: 56.370,30 63.551,95 66.773,11 10.402,81

Schiebeläden: 35.700,00 35.718,38 27.294,12 -8.405,88

47.124,00 60.262,79 58.743,56 11.619,56

68.544,00 68.635,02 79.932,77 11.388,77

29.673,84 0,00
6.473,60 0,00

49.472,47 48.225,26 12.077,82

57.471,05 49.793,77 54.588,24 -2.882,81

Fliesenarbeiten: 13.566,00 7.031,71 6.854,44 -6.711,56

Malerarbeiten: 30.897,16 20.613,78 20.094,10 -10.803,06

10.820,17 10.820,17

40.460,00 32.575,71 33.274,07 -7.185,93

11.305,00 11.305,00 14.268,00 2.963,00

12.000,00 12.877,16 12.877,16

10.000,00 9.747,90 9.747,90

Schließanlage: 4.760,00 4.760,00 4.640,00 -120,00

Projekt: Rathaus Stein Generalsanierung

Inhalt: Kostenverfolgung
Stand: 17.06.2020

Ausführende
Firma:

Kosten-
berechnung

v. 08.03.19
nachgeführt

Am 18.07.19*
(Brutto):

Kostenstand
Vergabe**
Nov. 2019

(Brutto):

Kostenstand
Prognose***

Juni 2020
(Brutto):

Vergleich
Kosten-

berechnung
mit Kosten-

Prognose
(Brutto):

Rückbauarbeiten &
Allgemeines:

Abbruch Hipp,
Hechingen

Gerüstbauarbeiten &
Bauzaun:

Linder,
Albstadt

Fachwerksanierung: Die Holzmeister,
Hechingen

Zimmer-/Dachdecker-
Arbeiten:

Die Holzmeister,
Hechingen

Stier,
Balingen
epplerfenster,
Meßstetten
Schreinerei 
Hupfauf,
Hettingen

Fachwerk-Fassaden-
Dämmsystem:

Die Holzmeister,
Hechingen

Aussenputz auf
Fassadendämmung:

R. Lohmüller,
Hechingen

Estricharbeiten:
Bodenbelagsarbeiten:
Estrich- und Boden-
Belagsarbeiten:

Asphalt Fricke,
Bruchsal

Trockenbauarbeiten: Dieter Geiger,
Albstadt

Enzo Fliesen-
verlegung
S. Schmid,
Hechingen

Herstellen Neben-
räume (Technik,
Eingangsbereich, WC)

R. Lohmüller,
Hechingen

Schreinerarbeiten &
Innentüren:

Hecht,
Ertingen

Schreinerarbeiten
Wandverkleidung:
Treppe EG-OG
austauschen:

Kreuzberger,
Bubsheim

Herstellung barriere-
freies WC:
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SORG ARCHITEKEN   Hauptwasen 1   72336 Balingen

Gewerk:

Projekt: Rathaus Stein Generalsanierung

Inhalt: Kostenverfolgung
Stand: 17.06.2020

Ausführende
Firma:

Kosten-
berechnung

v. 08.03.19
nachgeführt

Am 18.07.19*
(Brutto):

Kostenstand
Vergabe**
Nov. 2019

(Brutto):

Kostenstand
Prognose***

Juni 2020
(Brutto):

Vergleich
Kosten-

berechnung
mit Kosten-

Prognose
(Brutto):

Baureinigung: 4.760,00 4.760,00 4.640,00 -120,00
Heizungsarbeiten: 95.414,40 42.694,88 41.618,54 -53.795,86

Sanitärarbeiten: 33.796,00 32.803,54 31.976,56 -1.819,44

Elektroarbeiten: 88.768,05 105.422,83 106.664,27 17.896,22

Brandmeldeanlage: 4.993,68 4.867,79 4.867,79

Elektrohausanschluss: Netze BW 3.948,64 3.948,64
76.160,00 76.160,00 65.582,34 -10.577,66

10.440,00 10.440,00

Technik UG: 1.190,00 1.190,00 0,00 -1.190,00
Bodenausgleich EG: 5.361,34 5.361,34

2.852,91 2.852,91

21.420,00 18.455,47 17.990,21 -3.429,79

Nebenkosten: 209.440,00 221.000,00 215.428,57 5.988,57
Summe KG 300+400+500+700 brutto: 1.150.521,95 1.138.133,62 1.158.707,48 8.185,53

Hinweise:

**  Kostenstand Vergabe 11/2019 vgl. DS 157/2019

Legende:
schwarze Zahlen: Stand Kostenberechnung
blaue Zahlen: Stand Vergabe
grüne Zahlen: Stand Abrechnung

Hemmer,
Haigerloch
Stier,
Balingen
Elektro Keller,
Albstadt
Elektro Keller,
Albstadt

Aussenanlagen: Fa. Timberman,
Bitz

Aussenanlagen 
Kragplatte:

Fa. Muffler,
Bisingen

Rohbau
Kleinmaßnahmen:

Fa. Dehner & 
Dieringer,
Rangendingen

PV-Anlage: ebEnergie,
Holzgerlingen

- Die Kostenprognose (Gewerkesummen) erfolgt mit 19% Mehrwertsteuer, bei voraussichtlicher Abnahme
  zwischen dem 01.07.2020 und 31.12.2020 mit 16% Mehrwertsteuer
*   nachgeführte Kostenberechnung vom 18.07.2019 nach Beschluss DS-98/2019

*** Kostenstand Prognose: aktuelle Hochrechnung auf Basis der erteilten Aufträge, Nachträge,
     Massenänderungen und bereits erfolgter Abrechnungen.
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