

Jüdischer Friedhof Hechingen

Kostenübersicht BA 1-3 brutto

Variante 1 - Lückenschluss mit Bruchsteinmauerwerk

Ausgaben 2018/2019	179.074 €
Natursteinarbeiten	116.077 €
Kleingewerke	11.032 €
Schlosserarbeiten	2.388 €
Baunebenkosten	22.647 €
Landschaftsbauarbeiten	26.930 €
Ausgaben 2020	323.494 €
Tiefbauarbeiten	62.655 €
Natursteinarbeiten	172.630 €
Schlosserarbeiten	19.635 €
Kleingewerke	7.215 €
Unvorhergesehenes	20.000 €
Baunebenkosten	41.359 €
Ausgaben 2021	181.824 €
Tiefbauarbeiten	31.669 €
Natursteinarbeiten	99.938 €
Landschaftsbauarbeiten	15.000 €
Kleingewerke	7.854 €
Unvorhergesehenes	5.000 €
Baunebenkosten	22.363 €
Gesamtkosten Sanierung Umfassungsmauer	684.392 €