

Obertorplatz Hechingen
Übersicht Gesamtkosten

Zusammenfassung		Kostenberechnung LP 3 Gemeinderat Stand 15.05.209	Vergabe LP7	Stand 13.07.2020
		brutto	brutto	brutto
500	FREIANLAGEN + VERKEHRSANLAGEN			
510	Erdbau			
	Erdarbeiten, Graben, Planum	260.920,23 €	316.408,17 €	
520	Gründung, Unterbau			
	Dränage	7.764,75 €	7.394,12 €	
530	Oberbau, Deckschichten			
	Trag- und Deckschichten, Asphalt, Pflaster, Fallschutzbelag	1.889.916,71 €	1.896.960,04 €	
540	Baukonstruktionen			
	Mauer, Busüberdachung, Wasseranlagen	662.778,83 €	803.750,73 €	
550	Technischen Anlagen			
	Ab-/ Frischwasserversorgung, Stromversorgung	176.554,35 €	146.521,85 €	
560	Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen			
	Mobelierung, Beleuchtung, Spielgeräte	669.862,90 €	726.593,10 €	
570	Vegetationsflächen			
	Bäume, Gehölze, Rasen, Pflanzflächen	188.812,73 €	196.249,14 €	
590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen			
210	Herrichten und Erschließen	38.698,80 €		
	Baustelleneinrichtung, Abbruch, Materialentsorgung Z1-Z2	1.169.123,73 €	877.322,88 €	
500	Summe Baukosten Freianlagen	5.064.433,03 €	4.971.200,03 €	5.053.954,16 €
= Angebot Storz				
700	Baunebenkosten			
730	Architekten- und Ingenieurleistungen	1.205.335,06 €	569.247,65 €	678.300,00 €
	ZWISCHENSUMME KG 500 + 700	6.269.768,09 €	5.540.447,68 €	5.732.254,16 €
Zusätzliche Kosten			640.220,00 €	518.366,40 €
556	Beleuchtung		261.800,00 €	402.103,40 €
596	Externe Erdbafuhr DKII, to 300 / 59€		140.420,00 €	21.063,00 €
730	Fachplaner, Gutachter, IngBüros (Vermesser, Kölz, Statik...)		238.000,00 €	95.200,00 €
TOTAL KG 500 + 700		6.269.768,09 €	6.180.667,68 €	6.250.620,56 €